ł	0	Taakmodi	Taaknaam		Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen	Duur basislijn1	Kosten
1	Ť	*	Spel analyseren 5 dagen		maa 21/03/1 vri 25/03/16		Laurens;Niels;Rer		5 dagen	€ 20 800,00	
2	•	*	orgineel spel testen		2 dagen	maa 21/03/16	din 22/03/16		Laurens;Niels;Rer	2 dagen	€ 4 160,00
3	Ť	*	Eerste taak verdeling		1 dag	din 22/03/16	din 22/03/16		Laurens;Niels;Rer	1 dag	€ 2 080,00
4	•	*	Databank opste		n 1 dag	din 22/03/16	din 22/03/16		Laurens;Niels;Rer	1 dag	€ 2 080,00
5	•	*	ERD opstellen		1 dag	woe 23/03/1	woe 23/03/1		Renzie;Yentl	1 dag	€ 1 280,00
6	•	*	Wireframes opstellen		1 dag		don 24/03/16		Laurens;Niels	1 dag	€ 800,00
7	Ť	*	spel analysatie afgewerkt		1 dag	din 29/03/16	din 29/03/16		Laurens;Niels;Rer	1 dag	€ 2 080,00
8	•	*	Realisatie	spel	41 dagen	woe 30/03/1	woe 25/05/1		Laurens;Niels;Re	35 dagen	€ 230 080,00
9	•	*	Taakverdeling sp		2 dagen		don 31/03/16		Laurens;Niels;Rer	1 dag	€ 4 160,00
10	•	*	interface ph		17 dagen	vri 1/04/16	zat 23/04/16		Laurens;Niels	16 dagen	€ 13 600,00
11	•	*	java frontend		41 dagen	vri 1/04/16	vri 27/05/16		Renzie;Yentl	35 dagen?	€ 52 480,00
12	•	*	php om html	zetten naai	r 3 dagen	din 26/04/16	don 28/04/16		Laurens;Niels	3 dagen	€ 2 400,00
				Taak			Inactieve sar	monyatting	Evtorne	e taken	
	Splitsing					_		e taken e mijlpaal			
	roject: msprojectprogrameerp				♦	Alleen duur	.aun	Deadli	, .	• •	
_							samenvatting		Voortgang		
Datum: woe 25/05/16 Samenvatting Projectsamenvatting					_	samenvatting	_	ang, handmatig			
				y	3		Alleen begin	_	, , , ,	٠	

Alleen einddatum

Inactieve mijlpaal

]

d	0	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen	Duur basislijn1	Kosten
13	Ť	*	java backend	26 dagen	zon 24/04/16	vri 27/05/16		Laurens;Niels;Rer	25 dagen?	€ 54 080,00
14	•	*	servlets	5 dagen	woe 18/05/1	din 24/05/16		Laurens;Niels;Rer	5 dagen	€ 10 400,00
15	•	*	linking intetface + java	6 dagen	woe 18/05/16	woe 25/05/16		Renzie;Yentl	6 dagen	€ 7 680,00
16	Ť	*	testing	45 dagen	maa 21/03/1	vri 20/05/16		Laurens;Niels;Rei	35 dagen?	€ 132 480,00
17	•	*	php/html testen	1 dag	vri 29/04/16	vri 29/04/16		Laurens;Niels	1 dag	€ 800,00
18	•	*	unit test	45 dagen	maa 21/03/1	vri 20/05/16		Laurens;Niels	35 dagen?	€ 36 000,00
19	•	*	afgewerkt spel testen	1 dag	din 24/05/16	din 24/05/16		Laurens;Niels;Rer	1 dag?	€ 2 080,00
20		*	Mijlpalen	0 dagen	vri 29/04/16	vri 29/04/16			0 dagen?	€ 0,00
21		*	interface klaar	0 dagen	vri 29/04/16	vri 29/04/16			0 dagen?	€ 0,00
22		*	spel spelen in cli	0 dagen	vri 22/04/16	vri 22/04/16			0 dagen?	€ 0,00
23		*	spel afgewerkt	0 dagen	din 24/05/16	din 24/05/16			0 dagen?	€ 0,00









